	
	办理开工手续
	以免以后施工造成不必要的投诉

	
	自行测量
	不要偷懒，自己亲自动手测量一遍

	1
	前期设计
	明确装修过程涉及的面积，特别是贴砖面积、墙面漆面积、壁纸面积、地板面积；明确主要墙面尺寸，特别是以后需要设计摆放家具的墙面尺寸

	2
	主体拆改
	主要包括拆墙、砌墙、铲墙皮、拆暖气、换塑钢窗等

	
	木门厂家上门测量
	根据具体尺寸定制

	
	橱柜第一次测量
	就开发商预留的上水口、油烟机插座的位置，提出一些相关建议，主要包括：油烟机插座的位置是否影响以后油烟机的安装

    水表的位置是否合适

    上水口的位置是否便于以后安装水槽

	3
	水电改造
	中期验收的时候一定要对水电改造仔细检查，管线建议用好的

	
	卫生间防水
	防水试验不可少，建议厨房也做防水

	
	主料进场
	全包由装修公司提供，半包由业主提供

	4
	木工
	施工基本出场顺序为木—瓦—油

包立管、做装饰吊顶、贴石膏线等

	5
	贴砖（安装窗台、地漏）
	涉及以下三个环节的安装：

过门石、大理石窗台的安装。过门石的安装可以和铺地砖一起完成，也可以在铺地砖之后。大理石窗台的安装一般在窗套做好之后，安装大理石的工人会准备玻璃胶，顺手就和大理石和窗套用玻璃胶封住。

	
	安装油烟机
	厨房墙地砖铺好之后，就可以考虑安装油烟机

	
	橱柜第二次测量
	瓦工作业后，可以约橱柜第二次测量，准确地说为厨房墙地砖贴好并安装完油烟机后

	6
	刷墙面漆
	主要完成墙面基层处理，刷面漆，给木工打的家具上漆等工作；

若准备贴壁纸，只需在计划贴壁纸的墙面做基层处理就可以了。

	7
	厨卫吊顶
	橱柜吊顶作为安装环节打头阵的，还是在延续对家的“包装”。在厨卫吊顶的同时，厨卫的防潮吸顶灯、排风扇（浴霸）应该已经买好了。把厨卫吸顶灯、排风扇（浴霸）同时装好，或者留出线头和开孔。

注：厨卫吊顶选择防水石膏板配合防水漆，装修队报价一般在120元以上每平米，比一般的铝扣板、PVC扣板吊顶都要贵。石膏板吊顶从视觉上看起来比较平整，但是以后顶面水管一旦出现问题，或者楼上漏水需要楼下配合维修等，石膏板吊顶就要整体拆除，比起扣板吊顶费事得多。所以，大家在选择石膏板吊顶的时候还需慎重。 

	
	通煤气
	橱柜安装之前最好协调物业把煤气通了，因为煤气灶装好之后需要试气

	8
	橱柜安装（同时安装水槽、煤气灶）
	吊顶结束后，可以约橱柜上门安装了。顺利的话，一天的时间可以完成。同时安装的还有水槽（可以不包括上下水件）和煤气灶

	9
	木门安装
	在橱柜安装的第二天，早在一个多月前木门测量完成后，现在可以约安装了。顺利的话，也是一天的时间，装门的同时要安装的合页、门锁、地吸。事先应该准备好相关五金。 如果想让木门厂家安装窗套、垭口的话，在木门厂家测量的时候也要一并测量，并在木门安装当天同时安装，同时应考虑将大理石窗台的安装时间向后错，排在窗套安装之后。 备注：木门的制作周期一般为一个月，所以，为了让工期衔接紧密，要在主体拆改完成之后尽早让木门厂家上门就门洞尺寸进行测量。关于门洞的处理，大家需要注意一点，如果家里门洞的高度不一致，需要工人处理成等高——好看。 

	10
	地板安装
	在木门安装的第二天就可以安装地板了，顺利的话，也是一天的时间。地板安装需要注意以下几个问题： 
1、地板安装之前，最好让厂家上门勘测一下地面是否需要找平或局部找平，有的装修公司或整修队会建议地面找平或局部找平，以地板厂家的实际勘测为准； 
2、地板安装之前，家里的铺装地板的地面要清扫干净，要保证地面的干燥，所以清扫过程不要用水。 
3、地板安装时，有条件的话，地板的切割一定要在走廊。在室内切割地板对墙面的污染比较严重，类似的还有橱柜的人造石台面的切割。

	11
	铺贴墙纸
	在地板安装的第二天，家里收拾干净了，就可以约壁纸铺贴了，顺利的话，同样是一天的时间。有条件的话，铺贴壁纸的当天，地板应该做一下保护；没条件也没关系，把清理地板上遗留的壁纸胶交给拓荒保洁也没问题。铺贴壁纸之前，墙面上要尽量做到“什么都不要有”。

	12
	散热器安装
	在壁纸铺好的第二天，可以踏踏实实的把散热器挂墙上了。同样是一天的时间。 
木门——地板——壁纸——散热器，这是一个被普遍认可的正确安装顺序，先装木门是为了保证地板的踢脚线能和木门的门套紧密接合；后装壁纸主要是因为地板的安装比较脏，粉尘多，对壁纸污染严重。此处再次用到我前面说的“谁脏谁先上”的原则。最后装散热器是因为只有墙面壁纸铺好才能安装散热器。 

	13
	开关插座安装
	应该对家里各个自然间的开关插座数量、位置等问题有一个详细的了解或者记录，特别是对于贴壁纸，有时候壁纸工人不负责任，壁纸呼啦一下子铺上去，他也不用壁纸刀在你开关插座的位置开孔标示。所以，仍然需要自己心里有数。

	14
	灯具安装
	小型装修公司基本不会收取装修费用，因为已经包括在电路改造中了。

	15
	五金洁具安装
	之前买好的上下水管件、卫浴挂件、马桶、晾衣架等等，一并就都装上。前面那些“大件”装好之后，家里仍然十分“生冷”，等到灯具、五金洁具装好之后，家里就“活”了，真的“活”了。

	16
	窗帘杆安装
	窗帘杆的安装标志着家装的基本结束。

	17
	拓荒保洁
	拓荒保洁之前，不要装窗帘，记得“解说窗帘”那篇帖子里提醒过大家。拓荒保洁时，家里不要有家具以及不必需的家电，要尽量保持更多的“平面”，以便拓荒保洁能够彻底的清扫。 

	18
	家具进场
	最早也要在水电路改造完成之后，这样，选择家具的基本尺寸范围我们心里才大致有数。

	19
	家电安装
	到了这时候，家电该进场的进场，该安装的安装，准备入住了！

	20
	家居配饰
	家居配饰，家装的最后一步，而且已经由装修转为装饰了，包括窗帘的安装都属于家居配饰环节。至于买窗帘，最好是在订好家具之后，以免风格冲突。家居配饰还包括可以考虑买一些绿色植物、挂墙画、摆设工艺品等等等等……总之，入住之后，就可以自由发挥了。 

	
	搬家
	装修完后将门窗打开空置一段时间


