　　设计变更
　　甲方变更设计。甲方变更设计，应在该项工程施工前7天通知乙方。乙方已经施工的工程，甲方变更设计应及时通知乙方，乙方在接到通知后立即停止施工。
　　由于设计变更造成乙方材料积压，应由甲方负责处理，并承担全部处理费用。
　　由于设计变更，造成乙方返工需要的全部追加合同价款和相应的损失均由甲方承担，相应顺延工期。
　　乙方变更设计。乙方提出合理化建议涉及到变更设计和对原定材料的换用，必须经甲方代表及有关部门批准。合理化建议节约的金额，甲方双方协商分享。
　　设计变更对工程影响。所有设计变更，双方均应办理变更洽商签证。发生设计变更后，乙方按甲方代表的要求，进行下列对工程影响的变更：
　　1.增减合同中约定的工程数量;
　　2.更改有关工程的性质、质量、规格;
　　3.更改有关部分的标高、基线、位置和尺寸;
　　4.增加工程需要的附加工作;
　　5.改变有关工程施工时间和顺序。
　　确定变更合同价款及工期。
　　发生设计变更后，在双方协商时间内，乙方按下列方法提出变更价格，送甲方代表批准后调整合同价款：
　　1.合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;
　　2.合同中只有类似于变更情况的价格，可以此作为基础确定变更价格，变更合同价款;
　　3.合同中没有适用和类似的价格，由乙方提出适当的变更价格，送甲方代表批准后执行。
　　设计变更影响到工期，由乙方提出变更工期，送甲方代表批准后调整竣工日期。
　　甲方代表不同意乙方提出的变更价格及工期，在乙方提出后7天内通知乙方提请工程造价管理部门或有关工期管理部门裁定，对裁定有异议，按第35条约定的方法解决。
